

AfD - Fraktion im Kreistag Bautzen  
Herrn Ralf-Peter Hechtberger  
Friedrichstraße 9  
02977 Hoyerswerda

LANDRATSAMT BAUTZEN  
KRAJNORADNY ZARJAD BUDYŠIN

DER LANDRAT

Dienstszitz: Bahnhofstraße 9  
02625 Bautzen  
Telefon: 03591 5251-80001  
Fax: 03591 5250-80001  
E-Mail: landrat@lra-bautzen.de  
Ihr Zeichen:  
Unser Zeichen:  
Datum: 17.02.2021

## Ihre Anfrage zum Planungsstand Hallenbad Kamenz

Sehr geehrter Herr Hechtberger,

vielen Dank für Ihre Fragen, die ich wie folgt beantworte:

1. *Wie ist der derzeitige Planungsstand bezüglich Sanierung bzw. Neubau Hallenbad Kamenz?*

Aktuell liegt ein Planentwurf nach Leistungsphase 2 mit qualifizierter Kostenschätzung vor. Die qualifizierte Kostenschätzung bedeutet, dass diese bereits auf dem Niveau der Kostenberechnung nach Leistungsphase 3 erstellt wurde. Sie ist damit belastbarer als die sonst in dieser Planungsphase übliche Kostenschätzung. Aktuell wird die Vorplanung durch die Verwaltung geprüft. Dabei werden insbesondere vergleichbare Objekten in die Bewertung einbezogen. Ein Verfahrensvorschlag soll dem Kreistag in seiner Sitzung am 31.05.2021 vorgelegt werden.

2. *Wurde ein Variantenvergleich erstellt (Neubau in gleicher Art und Güte mit Erweiterung um eine sechste Bahn – Neubau ohne sechste Bahn und ohne Rutsche)?*

Entsprechend des Beschlusses des Kreistages vom 13.07.2020 (DS 3/0066/20) wurden zwei Varianten untersucht. Neben der Variante mit fünf Bahnen und einem Nichtschwimmerbecken entsprechend den bisherigen Verhältnissen wird eine wettkampftaugliche Variante mit sechs Bahnen einschließlich einer kleinen Sauna sowie angemessenem Ruhebereich untersucht.

3. *Von welchen Kosten wird derzeit bei den einzelnen Varianten ausgegangen?*

Variante 1 (fünf Bahnen) beläuft sich derzeit auf ca. 15,8 Mio EUR. Variante 2 (sechs Bahnen) würde 17,8 Mio EUR kosten.

Die Werte sind noch vorläufig, gegenwärtig laufen Plausibilitätsprüfungen und die Untersuchung von Optimierungsmöglichkeiten (siehe Frage 1).


4. *Welcher Ausführungszeitraum ist vorgesehen?*

Der Ausführungszeitraum ist neben der Entscheidung des Kreistages zur umzusetzenden Variante maßgeblich von der Sicherstellung der Finanzierung abhängig. Derzeit könnten noch keine verbindlichen Förderzusagen erreicht werden. Eine Umsetzung ausschließlich aus Eigenmitteln ist aus Sicht der Verwaltung nicht möglich.

5. *Sind die entsprechenden Mittel im Haushaltsplan 2021 / 2022 eingestellt*

Aufgrund der nach wie vor unklaren Situation der Finanzierung sowie der ausstehenden Entscheidung zur konkreten Umsetzung sind im Haushalt weiterhin nur die im bisherigen Investitionsprogramm vorgesehenen Eigenmittel in Höhe von 4,1 Mio EUR enthalten.

Mit freundlichen Grüßen



Michael Harig  
Landrat